

Operation Portal Jobs in der Management Summary anzeigen

Zur schnellen Identifikation von möglichen Projektverzögerungen können kritische Job Karten in der Management Summary aufgeführt werden, um der Projektleitung Engpässe aufzuzeigen, damit entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung ausgearbeitet werden können.

Die Job Karten werden tabellarisch nach roter und gelber Farbe, dem Titel der Job Karte, dem Nachunternehmer sowie dem Fälligkeitsdatum angezeigt, damit schnell Kontakt mit den betroffenen Gewerken aufgenommen werden kann, um die Ursachen der Terminverschiebungen abzuklären. Die Sortierung erfolgt von "Rot" zu "Problem" und der größte Verzug wird am Anfang der Auflistung aufgeführt.

The screenshot shows the PROPLAN software interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and various utility buttons like 'Archivieren', 'Infomail', 'PDF erzeugen', 'Meilensteinfreigabe', 'Teamsitzung beenden & archivieren', 'Abbrechen', and 'Speichern'. Below this is a Gantt chart showing project phases: 'Akquisi...', 'Angebotsphase', 'Verhandlungsph...', 'Projektvorbereitungspha...', 'Projektaufberei...', 'Garanti...', 'Projektabschlussphase', and 'Gewährleistungsphase'. Each phase has a corresponding date marker.

Below the Gantt chart, there is a section for 'GESAMTPROJEKTSTATUS VON 22.05.2020, (1 ECKPUNKTE VON 87 FERTIG)'. It includes a note about a meeting on 16.05.2020 and a list of critical tasks with their status: 'Vorstellung Projekt extern 16.04.' (0), 'Kritisch: - Aufgrund einem nicht erstellten Zielkatalog (Fr. Dietrich) kann eine Entscheidung für interne Optionen nicht gefällt werden -> Als Ergebnis, kann kein internen Lieferanten ernannt werden und die detaillierte Konstruktion von Schiffen kann nicht gestoppt werden' (0), 'Gefährdet' (4), and 'Pünktliche Schaffung vom Negative ist gefährdeten (Maßnahmen sind z.B. Überstunden)\$:#en:Critical:' (4).

The 'Operations Jobs' section is highlighted with a red circle. It contains a table with the following data:

NAME	NACHUNTERNEHMER/GEWERK	FÄLLIGKEITSDATUM
Kern betonieren	Degel Bauwesen	07.04.2020
Wände anzeichn.	Hörner Bau GmbH	08.04.2020
Schalung Kern 1.5	Maurer Eppic GmbH & Co. KG	08.04.2020
Schalung Kern	Müller Bau GmbH	09.04.2020

An arrow points from a text box on the right to the 'FÄLLIGKEITSDATUM' column header, stating: 'Jobs aus Operations Portal Jobs mit Status „Rot“ oder „Problem“ werden in der Management Summary mit angezeigt'.