


Critical change

If a milestone appointment is changed, then this information is displayed in this mask. Overview of all important changes in the management. Only useful from approx. 10 projects.

PROJEKT	PROJEKTLLEITER	MEILENSTEIN	TERMIN	VERSÄTUNG DES TERMINS	TERMINÄNDERUNG
OIK-Yacht	Schmidt, Maria	Structure Freeze	06.04.2017	8 Wochen	05.01.2017
<div><div></div><div><div>Letzter Fertiger Meilenstein: Structure Freeze, 2017-04-06</div><div>Letzter Fertiger Eckpunkt:</div></div><div><div>ROTE ECKPUNKTE:</div><div>Working schedule defined Check an approval of hull mock-up</div></div><div><div>GELBE ECKPUNKTE:</div><div>Final design created Production drawings created (hull, deck, rig) Suppliers Prio A parts nominated Prio A parts ordered Detailed design frozen</div></div></div>					
<div><div><div>GESAMTPROJEKTSTATUS VON 09.10.2015</div><div><div>2</div><div>5</div><div>26</div></div><div>Grundlegende Voraussetzung für industrielle Unternehmen hierfür ist ein flexibles Produktionssystem. Die alleinige Konzentration auf Flexibilisierungsstrategien steht aber nicht selten der Aufrechterhaltung eines profitablen, stabilen Produktionssystems entgegen. Nur wenn es gelingt, beide Zielsetzungen miteinander zu verknüpfen und somit eine Balance zwischen Stabilität und Flexibilität zu erreichen, kann Innovationsfähigkeit und technischer Fortschritt als Erfolgsdeterminanten der deutschen Industrie erhalten bleiben und gleichzeitig die Preisgestaltung deutscher Produktionsgüter im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig sein.</div></div></div>					
Bugattiyacht	Maier, Daniela	Functional Freeze	13.04.2017	3 Wochen	05.01.2017
Katamaran	Hoppe, Philipp	Structure Freeze	14.04.2017	9 Wochen	05.01.2017