

ToDo Liste

In der ToDo Liste werden zu erledigende Eckpunkte und Maßnahmen für den entsprechenden Durchführungsverantwortlichen in einem Projekt aufgeführt, damit einzuhaltende Termine überwacht werden können.

Die Ansicht der ToDo Liste kann individuell gefiltern werden, zum Beispiel nach Personen, nach Projekten oder nach Terminen. Filtert der Benutzer beispielsweise nur nach Projekten, werden alle Aufgaben mit dem entsprechend hinterlegten Verantwortlichen zu diesen Projekten aufgelistet.

Mit dem automatischen Versand der Todo Liste werden alle notwendigen Informationen für die Planung der nächsten Arbeitsschritte in der darauffolgenden Arbeitswoche übermittelt. Der Versand der ToDo Liste sowie der Aufgabenzeitraum kann individuell festgelegt werden.

Der Projektbeteiligte hat die Möglichkeit, sich die ToDo Liste manuell aus dem System zu senden. Die Aufgabenliste kann aus dem System auch als Excel Tabelle exportiert werden.

Sample Large Project

PORTFOLIO

Projekte

ToDo Liste

Management Cockpit

Kritische Änderungen

Multi Projekt Cockpit

PROJEKT

Checkliste

Management Summary

Gantt Diagramm

Landkarte

Projektpunkte

Projektdaten

Projekt Cockpit

Dokumentenliste

Projektablaufwerk

Aufgabenplanung

OPERATIONS

Plannung View

Management View

Contractor View

Reports

Benutzername

Segelyacht Large Project

01.10.2019 - 31.01.2020

TODO'S VERSENDEN

EXPORT EXCEL

Funktion	Beschreibung
Individuelle Filterung der ToDo Liste	- Die Ansicht der ToDo Liste kann individuell gefiltern werden, zum Beispiel nach Personen, nach Projekten oder nach Terminen. - Wird nach einem Projekt gefiltert, werden nur Aufgaben mit dem entsprechend hinterlegten Verantwortlichen zu diesen Projekten aufgelistet.
Automatischer E-Mail Versand der ToDo Liste	- Mit dem automatischen Versand der Todo Liste werden alle notwendigen Informationen für die Planung der nächsten Arbeitsschritte übermittelt. - Der Versand der ToDo Liste sowie der Aufgabenzeitraum kann individuell festgelegt werden.
Export der ToDo Liste aus PROPLAN	ToDo Liste kann als Excel Tabelle gespeichert werden, damit Aufgaben vom Benutzer individuell aufbereitet werden können

Filter in der Aufgabenliste integriert in Spaltenköpfe

- Der Benutzer hat die Möglichkeit, mehrere Informationen pro Spalte auszuwählen, um sich die relevanten Details anzeigen zu lassen

Individuelle Filterung der Todo Liste

Filterauswahl
Mehrere Projekte wurden ausgewählt

AUFGABE	PHASE	BESCHREIBUNG	VERANTWORTLICHER	SOLL TERMIN	Checkliste
Eckpunkt 12 Ausschreibungsunterlagen zur Bearbeitung bereitgestellt	Angebotsphase		Smith, John	16.04.2020	Checkliste
Eckpunkt 11 Arbeitsgruppe-Bilanz erstellt	Angebotsphase		Smith, John	20.04.2020	Checkliste
Eckpunkt 10 Angebotsmodell erstellt, Mengenermittlung durchgeführt	Angebotsphase		Smith, John	23.04.2020	Checkliste
Eckpunkt 3 Ausschreibung der Gewerke erfolgt	Akquisitionsphase	Medium Project	Dash, William	30.04.2020	Checkliste
Eckpunkt 1 Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistungen	Akquisitionsphase	Medium Project	Michaels, Roger	09.05.2020	Checkliste
Eckpunkt 9 Angebotsmodell & Mengenermittlung intern erstellt	Angebotsphase	Medium Project	Smith, John	10.05.2020	Checkliste

Automatischer E-Mail Versand der Todo Liste an die Durchführungsverantwortlichen

Von: todo@proplanmpm.com <todo@proplanmpm.com>
 Gesendet: Freitag, 17. April 2020 10:15
 An: tester@pronux.de
 Betreff: List of your ToDo's

TODO LIST			17.04.2020
TASK	PROJECT	TARGET DATE	CHECKLIST
Eckpunkt 3 : Ausschreibung der Gewerke erfolgt	Medium Project	18.04.2020	
Eckpunkt 12 : Ausschreibungsunterlagen zur Bearbeitung bereitgestellt	Medium Project	03.05.2020	
Eckpunkt 11 : Arbeitsgruppe-Bilanz erstellt	Medium Project	08.05.2020	
Eckpunkt 10 : Angebotsmodell erstellt, Mengenermittlung durchgeführt	Medium Project	16.05.2020	
Eckpunkt 9 : Angebotsmodell & Mengenermittlung intern erstellt	Medium Project	22.05.2020	

Export der ToDo Liste aus PROPLAN


PROPLAN

 Pronux
 


[de](#)
[en](#)
[it](#)
[fr](#)

Portfolio

- Projekte
- ToDo Liste**
- Management Cockpit
- Kritische Änderungen
- Multi Projekt Cockpit
- Ressourcen

Projekt

- Checkliste
- Management Summary
- Gantttdiagramm

Michaels, Roger
 ▼
 Projekte
 ▼
 Von
 📅
 bis
 📅

AUFGABE	PROJEKT
Aktivität 1 Zur Abschließung der Angebotskalkulation fehlt das Angebot von Sanitär Heinze	Small Project
Maßnahme 3 Budgetplan prüfen	Sample Large Project
Maßnahme 4 Fremdkapitalstruktur definieren	Sample Large Project
Aktivität 7 Finanzierungsplan dem Projektleiter vorlegen	Sample Large Project

WORTLICHER	SOLL TERMIN	
Roger	06.10.2019	☒ Checkliste
Roger	09.10.2019	☒ Checkliste
Roger	13.10.2019	☒ Checkliste
Roger	25.10.2019	☒ Checkliste

[ToDo's versenden](#)
[Export Excel](#)

Öffnen von ToDo_List_04.10.2019.xlsx

Sie möchten folgende Datei öffnen:

 **ToDo_List_04.10.2019.xlsx**
 Vom Typ: Microsoft Excel Workbook (.xlsx)
 Von: <http://nextversion.proplanppm.com>

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

☒ Öffnen mit Microsoft Excel (Standard)

☐ Datei speichern

☐ Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

Abbrechen

Start Einfügen Zeichnen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht

Calibri (Textkörper) 11 A⁺ A⁻

F K U [Grid Icon] [Color Picker Icon] [Font Color Icon]

[Bulleted List Icon] [Numbered List Icon] [Decrease Indent Icon] [Increase Indent Icon] [Link Icon] [Unlink Icon] [Table Icon]

Standard [Conditional Formatting Icon] [As Table Icon] [Cell Style Presets Icon]

Einfügen Löschen Format [Sum Icon] [Filter Icon] [Search Icon] [Ideas Icon]

D8 [Undo Icon] [Redo Icon] [Formula Bar]

A	B	C	D	E	F
AUFGABE	PROJEKT	PHASE	BESCHREIBUNG	VERANTWORTLICHER	SOLL TERMIN
Aktivität 1 Zur Abschließung der Angebotskalkulation fehlt das Angebot von Sanitär Heizung					
Maßnahme 3 Budgetplan prüfen	Small Project	Angebotsphase	Eckpunkt 8 Angebotskalkulation abgeschlossen	Michaels, Roger	06.10.2019
Maßnahme 4 Fremdkapitalstruktur definieren	Sample Large Project	Projektvorbereitungsphase	Eckpunkt 30 Finanzierung abgeschlossen	Michaels, Roger	09.10.2019
Aktivität 7 Finanzierungsplan dem Projektleiter vorlegen	Sample Large Project	Projektvorbereitungsphase	Eckpunkt 30 Finanzierung abgeschlossen	Michaels, Roger	13.10.2019
	Sample Large Project	Projektvorbereitungsphase	Eckpunkt 30 Finanzierung abgeschlossen	Michaels, Roger	25.10.2019

Suchtext

Filterauswahl
Volltextsuche sowie die Möglichkeit, pro Spalte mehrere Informationen auszuwählen

AUFGABE PROJEKT TEILPROZESS VERANTW. ROLLE STATUS TERMIN

PROPLAN Mastering Multiprojects by Pronux GmbH

Alle
Headquarter
Large Project
Large Project
Medium Project
Medium Projekt 2
Medium-Large Project
Sample Large Project

OK Abbrechen