

Set master points

Master key points can be the concrete tasks designated

MASTER KEYPOINT

Responsibility for execution

Project stage

Sub-process

Process map 2

Reset Filter

Excel Export

Promux Import

Excel Import

Create new master keypoint

NO.	KEYPOINT TITLE	PROJECTTYPE	RESPONSIBLE FOR EXECUTION	PROJECT STAGE	SUB-PROCESS	EDIT
1	Zahlungs- und Finanzplan erstellt	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Projektmanagementprozess	Edit
2	Werkstatt- & Montageplanung abgeschlossen	- Process map 2	Head of departement	- Herstellungsphase	- Bauausführungsprozess	Edit
3	Werk- & Detailplanung gesamt abgeschlossen	- Process map 2	Head of departement	- Projektabschlussphase	- Produktionsplanungsprozess	Edit
4	Wartungsangebote an Bauherren übergeben	- Process map 2	Head of departement	- Projektvorbereitungsphase	- Kundenprozess	Edit
5	Vorentwurf Fachplanung fertiggestellt	- Process map 2	Head of departement	- Projektvorbereitungsphase	- Produktionsplanungsprozess	Edit
6	Vollständige Verwertung herbeigeführt	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Produktionsplanungsprozess	Edit
7	Vertriebsunterlagen fertig gestellt	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Projektmanagementprozess	Edit
8	Vertragssoll abschließend verhandelt	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Projektmanagementprozess	Edit
9	Vertragsprüfung auf KO-Kriterien durchgeführt	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Controllingprozess	Edit
10	Vertragsprüfung AG durchgeführt und auf KO-Kriterien geprüft	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Produktionsplanungsprozess	Edit
11	Vertragsprüfung & Risikoanalyse durchgeführt	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Projektmanagementprozess	Edit
12	Vertragsskulation abgeschlossen	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Projektmanagementprozess	Edit
13	Vertragsrückstellungsbürgschaft zurückverlangen	- Process map 2	Head of departement	- Verhandlungsphase	- Gestaltungsplanungsprozess	Edit
14	Vertrag unterschrieben	- Process map 2	Head of departement	- Verhandlungsphase	- Projektmanagementprozess	Edit
15	Vergaben (inkl. Leadbuyer Gewerke & Rahmenverträge) geplant	- Process map 2	Head of departement	- Projektaufbereitungsphase	- Beschaffungsprozess	Edit
16	Vergabe der Gewerke erfolgt	- Process map 2	Head of departement	- Gewährleistungsphase	- Produktionsplanungsprozess	Edit