

# Projektstatus- & Meilensteinrelevanz

Mastereckpunkte können durch Setzen eines Häkchens mit neuen Eigenschaften versehen werden.

- Meilensteinrelevant: Meilensteinrelevante Eckpunkte werden bei der Meilensteinfreigabe in der Management Summary berücksichtigt.
- Projektstatusrelevant: Projektstatusrelevante Eckpunkte beeinflussen mit ihrem Status (rot, gelb, grün) den gesamten Projektstatus.

---

## MASTERECKPUNKT BEARBEITEN

---

### BASISDATEN

ID	<input type="text" value="54"/>
Eckpunktbezeichnung*	<input type="text" value="Marktanalyse durchgeführt 2"/>
Kurzname	<input type="text" value="Marktanalyse durchgeführt 2"/>
Pflichteckpunkt ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/>
Meilensteinrelevant ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/> ←
Projektstatusrelevant ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/> ←

---

## Auswirkung der Projektstatusrelevanz auf die Management Summary:

**GESAMTPROJEKTSTATUS VON 11.10.2018, (1 ECKPUNKTE VON 55 FERTIG)**  
Teamsitzung vom 11.10.2018, TN: P. Hoppe. Nächste Teamsitzung am 13.10.2018.

0 Projekt aufgrund ... Problemen gestoppt

0 ... dem Top-Management mitgeteilt

31 ... Probleme zu lösen, um eine CE-Zertifizierung zu erhalten, sind zu hoch\$:#:en:Proje

... receive CE certification

... problems have been communicated to the top management

- Return to solve quality problems, to obtain a CE certification, are too high

**Gesamtprojektstatus wird nur von projektstatusrelevanten Eckpunkten beeinflusst**

---

## Auswirkung der Meilensteinrelevanz auf die Meilensteinfreigabe:

## ANTRAG SEITENS PROJEKTTEAM

### ANTRAGSTELLER

WEITERE ANTRAGSTELLER

### ANTRAG AUF

- ☐ Go für die nächste Projektphase  
☐ Go mit Auflagen für nächste Projektphase (siehe Entscheidungen)

Eckpunkt 1 ist nicht meilensteinrelevant



ECKPUNKTE NOCH IN BEARBEITUNG	BEGRÜNDUNG
2: Grobkonzept veröffentlicht	
3: Sales Team Kick-Off	
4: Geschäftsfall veröffentlicht	
5: Zielkatalog erstellt	
6: Make- oder Buy-Entscheidungen durchgeführt	


Nachdem Änderungen an den Häkchen vorgenommen wurden, müssen unter Projektdaten die Eckpunkte aktualisiert werden.

  
Projektdaten

  
Dokumentliste

  
Aufwerk

 Eckpunkte aktualisieren 

 Löschen