

Aufgabenliste (ToDos)

Eigene Eckpunkte, Maßnahmen und selbst definierte Aufgaben übersichtlich verwalten.

To Do's werden in der Checkliste definiert und den jeweiligen Verantwortlichen zugeteilt.

Als Standardeinstellung werden vier oder zwei Wochen vor Solltermin dem jeweiligen Benutzer die zu erledigenden Aufgaben angezeigt. Eine wöchentliche Erinnerung wird per Email versendet.

Die Zeiträume können individuell gemäß den Kundenwünschen angepasst werden bzw. manuell versendet werden.

NR.	GEÖFFNET AM	GEÖFFNET VON	PROJEKT PHASE	KURZBESCHREIBUNG	AKTION	SOLL DATUM	VERANTWORTLICHER	FORTSCHRITT	ERLEDIGT AM	SOLLTERMIN ÜBERSCHRITTEN
1	20.0.2017, 13.53 Uhr	Herbert Müller	A56	Checkliste	In Excelliste und im Eckpunktbeschreibungen sind 87 EP vorhanden. In Projektcheckliste nur 83. Es fehlen z. B; die EP 82 u. 83	20.0.2017	Franz Mustermann	<div style="width: 75%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 75%	20.0.2017	✓
1	20.0.2017, 13.53 Uhr	Herbert Müller	A56	Checkliste	In Excelliste und im Eckpunktbeschreibungen sind 87 EP vorhanden. In Projektcheckliste nur 83. Es fehlen z. B; die EP 82 u. 83	20.0.2017	Franz Mustermann	<div style="width: 75%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 75%	20.0.2017	✓
1	20.0.2017, 13.53 Uhr	Herbert Müller	A56	Checkliste	In Excelliste und im Eckpunktbeschreibungen sind 87 EP vorhanden. In Projektcheckliste nur 83. Es fehlen z. B; die EP 82 u. 83	20.0.2017	Franz Mustermann	<div style="width: 75%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 75%	20.0.2017	✓
1	20.0.2017, 13.53 Uhr	Herbert Müller	A56	Checkliste	In Excelliste und im Eckpunktbeschreibungen sind 87 EP vorhanden. In Projektcheckliste nur 83. Es fehlen z. B; die EP 82 u. 83	20.0.2017	Franz Mustermann	<div style="width: 75%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 75%	20.0.2016	!